

Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида»
«Создание рационального места для хранения костюмов»

(название –лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ № 151
Неволеская О.В.

<p>Общие данные:</p> <p><u>Заказчик:</u> Управление образования города Кемерово. <u>Процесс:</u> Создание рационального места для хранения костюмов. <u>Граница процесса:</u> от создания рационального места хранения костюмов до их поиска</p> <p><u>Руководитель процесса:</u> Воспитатель Грибакина Н.С. <u>Команда Проекта:</u> Воспитатели Кулькова Л.В.; Челнокова Г.И.; Герасимова О.А.; ПДО Юркевич К.К.</p>	<p>Обоснование:</p> <p>Длительный процесс поиска костюмов.</p>															
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Разработка и составление и описи костюмов.</td> <td>Отсутствие.</td> <td>Наличие.</td> </tr> <tr> <td>2. Создание электронного каталога.</td> <td>Отсутствие.</td> <td>Наличие.</td> </tr> <tr> <td>3. Создание рационального места для хранения костюмов</td> <td>Отсутствие.</td> <td>Наличие.</td> </tr> <tr> <td>4. Поиск нужного костюма.</td> <td>20 минут.</td> <td>5 минут.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Сокращение временных затрат поиска костюмов.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Разработка и составление и описи костюмов.	Отсутствие.	Наличие.	2. Создание электронного каталога.	Отсутствие.	Наличие.	3. Создание рационального места для хранения костюмов	Отсутствие.	Наличие.	4. Поиск нужного костюма.	20 минут.	5 минут.	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «12» января 2022 г. 2. Картирование текущего состояния (с «12» января по «31» января 2022 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «01» февраля по «22» февраля 2022 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «22» февраля по «28» февраля 2022 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «01» марта по «09» марта 2022 г.) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «10» по «13» марта 2022 г.) 7. Внедрение улучшений (с «14» марта по «13» мая 2022 г.) 8. Мониторинг результатов (с «16» мая по «23» мая 2022 г.) 9. Закрытие лин-проекта («24» мая 2022г.-31.05.2022г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» июня 2022 г. по «30» июня 2022 г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель														
1. Разработка и составление и описи костюмов.	Отсутствие.	Наличие.														
2. Создание электронного каталога.	Отсутствие.	Наличие.														
3. Создание рационального места для хранения костюмов	Отсутствие.	Наличие.														
4. Поиск нужного костюма.	20 минут.	5 минут.														