


Паспорт лин-проекта
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №151
«Детский сад общеразвивающего вида»

Организация эффективной системы хранения портфолио педагога ДОУ
(название –лин-проекта)



<p>Общие данные:</p> <p>Заказчик: Управление образования города Кемерово.</p> <p>Процесс: Совершенствование процесса организации хранения портфолио педагогов.</p> <p>Граница процесса: От создания схемы алгоритмов для организации системы хранения портфолио педагогов ДОУ. До создания электронной базы хранения портфолио педагогов ДОУ.</p> <p>Руководитель процесса: Старший воспитатель Мавлимшина О.Н.</p> <p>Команда Проекта: Воспитатели: Грибакина Н.С., Терина Н.Н., Бобина Т.Н.</p>	<p>Обоснование:</p> <p>Длительный процесс поиска информации о достижениях и личных данных педагога для заполнения оценочных листов, заявлений для аттестации педагога и сертификации, а также для заполнения электронных платформ: «Школа-2.0»; «АИС ДО»; «МКДО» и других электронных систем.</p>												
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед.изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Разработка составления базы портфолио педагогов.</td> <td>Отсутствие.</td> <td>Наличие.</td> </tr> <tr> <td>2. Создание электронного каталога.</td> <td>Отсутствие.</td> <td>Наличие.</td> </tr> <tr> <td>3. Поиск нужной информации о педагоге.</td> <td>25 минут.</td> <td>7 минут.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Сокращения временных затрат на поиск информации о педагоге.</p>	Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Разработка составления базы портфолио педагогов.	Отсутствие.	Наличие.	2. Создание электронного каталога.	Отсутствие.	Наличие.	3. Поиск нужной информации о педагоге.	25 минут.	7 минут.	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «07» февраля 2022 г. 2. Картирование текущего состояния (с «07» февраля по «14» февраля 2022 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «15» февраля по «22» февраля 2022 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «22» февраля по «24» февраля 2022 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «25» февраля по «04» марта 2022 г.) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «07» по «11» марта 2022 г.) 7. Внедрение улучшений (с «14» марта по «15» апреля 2022 г.) 8. Мониторинг результатов (с «18» апреля по «06» мая 2022 г.) 9. Закрытие лин-проекта («10» мая 2022г.-13.05.2022г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «16» мая 2022 г. по «27» мая 2022 г.)
Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель											
1. Разработка составления базы портфолио педагогов.	Отсутствие.	Наличие.											
2. Создание электронного каталога.	Отсутствие.	Наличие.											
3. Поиск нужной информации о педагоге.	25 минут.	7 минут.											